

Démarrage	Dates prévisionnelles	Date du bilan	ACTION	DUREE	LIEU	OF
11-janv	11-12-13-18-19-20/01	20-janv.	Code de la route	42H = 6 jours	Bourg en Bresse	GO ON
11-janv	11-12-13-14-15/01	15-janv.	Communication Professionnelle	35H = 5 jours	Trévoux	SAVOIRS PLUS
21-janv	21-22-25-26-28-29/01	29-janv.	Code de la route	42H = 6 jours	Trévoux	GO ON
08-févr	08-09-10-11-12-15-16/02	16-févr.	NTIC	42H= 7 jours *6h	Bourg en Bresse	GO ON
08-févr	8-9-10-15-16-17-22-23-24/02	24-févr.	NTIC	54h= 8jours *6h	Oyonnax	GO ON
08-févr	08/02 au 27/04	27-avr.	Compétences Clés	120H = 20 jours	Bourg en Bresse	GO ON
18-févr	18-19-22-23-24-25-26/02	29-janv	NTIC	42H= 7 jours *6h	Trévoux	GO ON
11-mars	11/03 au 25/05	25-mai	Compétences Clés	120H = 20 jours	Oyonnax	GO ON